

往復 月日		曜E天気	監督	会社	住所・県	市・区	番地	帰時 作業内容
5X10000 50,000	6150	31						
		30						退職
		29						
		28						
		27						
		26						
		25						
		24						
		23						
	1220	22	小島、山脇	大東建託 共同住宅	市川市	新井 2-2-9		
		21						
		20						
	1380	19	小島、高橋	大東建託 萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	
	1220	18	小島、山脇	大東建託 共同住宅	市川市	新井 2-2-9		
		17						
		16						
	1050	15	星、大城	大東建託 前川邸	台東区	元浅草	3-17-22	
		14						
	1280	13	長島	大東建託 清川	台東区	清川2丁目	1-12-13	
		12						
		11						
		10						
		9						
		8						
		7						
		6						
		5						
		4						
		3						
	1050	2	星、大城	大東建託 前川邸	台東区	元浅草	3-17-22	
	3月	1						
		29						
	1220	28	小島、山脇	大東建託 共同住宅	市川市	新井 2-2-9		
		26						
		25						
		24						
		23						
		22						
	1050	21	星、大城	大東建託 前川邸	台東区	元浅草	3-17-22	
	1220	20	小島、山脇	大東建託 共同住宅	市川市	新井 2-2-9		
	1220	19	小島、山脇	大東建託 共同住宅	市川市	新井 2-2-9		
		18						
	1050	17	星、大城	大東建託 前川邸	台東区	元浅草	3-17-22	
		16						
		15						
	1220	14	小島、山脇	大東建託 共同住宅	市川市	新井 2-2-9		
		13						
		12						
		11						
	19050	10						
	1220	9	小島、山脇	大東建託 共同住宅	市川市	新井 2-2-9		
	1220	8	小島、山脇	大東建託 共同住宅	市川市	新井 2-2-9		

	1220 760	7 6 5 4		小島、山脇 辰井、	大東建託 大東建設	共同住宅 クレヴィスタ	市川市 墨田区	新井 2-2-9 東向島	6-26-10			
	1050	3		星、大城	大東建託	前川邸	台東区	元浅草	3-17-22			
	1050	2 1		星、大城	大東建託	前川邸	台東区	元浅草	3-17-22			
	1380	31										
	1380	30		小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1			
	1380	29		小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1			
		28	日									
		27	土									
		26	金									
		25	木									
	1380	24	水	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	13F	21台	100.5リ्यूーベ
	1220	23	火	小島、山脇	大東建託	共同住宅	市川市	新井 2-2-9				関川、平野
	1220	22	月	小島、山脇	大東建託	共同住宅	市川市	新井 2-2-9				
		21	日									
		20	土									
	1220	19	金	小島、山脇	大東建託	共同住宅	市川市	新井 2-2-9				
	1220	18	木	小島、山脇	大東建託	共同住宅	市川市	新井 2-2-9				
		17	水									
	1220	16	火	小島、山脇	大東建託	共同住宅	市川市	新井 2-2-9				
	1070	15	月	辰井、	大東建設	クレヴィスタ	墨田区	東向島	6-26-10			
		14	日									
		13	土									
	1220	12	金	小島、山脇	大東建託	共同住宅	市川市	新井 2-2-9		4時	残土搬出	3x4+1 13台
		11	木									

	12240 1220	10 9 8 7 6 5 4 3 2	水 火 月 日	小島、松岡	大東建託	共同住宅	市川市	新井 2-2-9	4時30分	パイプ他搬入	2台	関川、
		1										
		31										
		29										
	1380	28		小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	12階建て方	18台	90リゅーベ
377 157	1070	27		辰井、	大東建設	クレヴィスタ	墨田区	東向島	6-26-10			関川、平野
		26										
		25										
		24										
	1380	23		小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	ウレタン工事		
	1380	22		小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	鉄筋搬入、他搬入		
	1380	21		小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	鉄筋搬入	2台	
		20										
		19										
		18										
		17										

2024年 令和 6年

1月

1380	7	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	タワークライミング他	関川、
1380	6	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	生コン打設、92リ्यूベ19台	関川、平野
	5								
760	4	辰井、	大東建設	クレヴィスタ	墨田区	東向島	6-26-10	生コン打設、60リ्यूベ13台	染谷、関川
	3								
	2								
1220	11月 1	小島、松岡	大東建託	共同住宅	市川市	新井 2-2-9		杭工事、杭搬入	
1380	31	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1		
1080	30	有川、濱、岡本	大東建託	野坂邸	荒川区	西尾久	3-24-17		
	29								
	28								
1220	27	小島、松岡	大東建託	共同住宅	市川市	新井 2-2-9			
	26								
	25								
1220	24	小島、松岡	大東建託	共同住宅	市川市	新井 2-2-9			
1220	23	小島、松岡	大東建託	共同住宅	市川市	新井 2-2-9			
	22								
	21								
1380	20	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1		
1380	19	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1		
	18								
0	17		ブランドゥ		葛飾区	立石			
	16								
	15								
	14								
1380	13	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1		
1380	12	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1		
1380	11	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1		
	10					新堀			
	9								
	8								
	7								
	6								
1380	5	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1		
760	4	有川、濱、岡本	大東建託	野坂邸	荒川区	西尾久	3-24-17		
	3								
1380	2	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1		
	10月 1								
	30								
	29								
	28								

;

			27										
	1380	26	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	ウレタン工事		
	1380	25	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	鉄筋搬入		
		24											
		23											
		22											
		21											
	1080	20		照井	プラントウ・パートナー		葛飾区	新小岩	6-22-12	4時30分	外構工事		
		19											
		18											
		17											
	1050	16	晴れ	星、高橋	大東建託	前川邸	台東区	元浅草	3-17-22	5時	窓枠サッシ、モルタル搬入	関川	
		15											
	1380	14	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	足場搬入、レベラー40袋	関川、有岡	
	1380	13	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時	6F立上げ7F床生コン打設100リユー	関川	
		12											
		11											
13x9500	123500	16710	10										
残業60分	1120		9										
		1080	8	台風13号	有川、濱、岡本	大東建託	野坂邸	荒川区	西尾久	3-24-17	3時	7F立上げ生コン	齊藤、関川、有岡
	1380	7		小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	鉄筋搬入2台		
	1380	6		小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	5時	ユニットバス搬入8台、ウレタン工事		
		5											
	1380	4	曇り、雨	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-2	5時	その他		
		3 日											
	1080	2 土	晴	有川、濱、岡本	大東建託	野坂邸	荒川区	西尾久	3-24-17	5時	鉄筋搬入1台午前 終わり	関川	
		1 金											
		31 木											
		30 水											
		29 火											
	1380	28 月	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-2		スラブ搬入		
		27 日											
		26 土											
	1050	25 金	晴	星、高橋	大東建託	前川邸	台東区	元浅草	1-17-22	3時	4F立上げ 92リユーベ、19台	関川、石出	
	1380	24 木	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	6時	5F立上げ6F床生コン打設105リユー	関川、早馬外部	
	1080	23 水	晴	有川、濱、岡本	大東建託	野坂邸	荒川区	西尾久	3-24-17	3時	6F立上げ7F床、生コン96リユーベ2	齊藤、関川、石出	
		22 火											
	1380	21 月	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時	軽量材搬入、段ボール搬出、他		
		20											
	1380	18 月		小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	鉄筋搬入		
	1380	17 月		小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	鉄筋搬入		

[illegible]

1380	3 2 1	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時50 型枠搬入	
1080	30	晴	川口、濱、岡本	大東建託	野坂邸	荒川区	西尾久	3-24-18	5時 鉄筋搬入	
760	29	晴	辰井、	大東建設	クレヴィスタ	墨田区	東向島	6-26-10	3時 枠搬出	
760	28	晴	辰井、	大東建設	クレヴィスタ	墨田区	東向島	6-26-10	4時 生コン、21台105リ्यूベ	
1380	27	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	5時 鉄筋搬入足場工事	
1380	26	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	5時 建て方搬入出。4F足場工事	
	25 24									
1380	23	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時 生コン打設、21台105リ्यूベ	
1380	22	雨、曇り	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	13時 搬入無	
760	21	晴	辰井、	大東建設	クレヴィスタ	墨田区	東向島	6-26-10	4時 搬入無	
760	20	晴	辰井、	大東建設	クレヴィスタ	墨田区	東向島	6-26-10	5時 建て込み材、搬入、1台	
1570	19 月	晴	米川、山脇	大東建託	舎人1丁目プ	足立区	舎人	1-23-5	6時30分 生コン42台、192リ्यूベ	関川他
	18 17									
1380	16	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時 鉄筋検査、他	
760	15	晴	辰井、	大東建設	クレヴィスタ	墨田区	東向島	6-26-10	2時 基礎鉄筋解体、1台	
	14 13									
1380	12	雨	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時50分 鉄筋搬入、1台枠、1台	
	11									

9500 * 15 142500	20700	10 土								
		9 金								
1380		8 木	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時50分 鉄筋搬入、1台3. 1t、女性運転手所長対応
		7 水								
1380		6 火	晴、曇り	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時30分 枠搬入出、1台
1380		5 月	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時30分 枠、搬出、1台
		4 日								
		3 土								
		2 金								
1380	6月	1 木	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時40分 2F鉄筋、型枠搬入、2台10t、3t
1380		31 水	雲	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時40分 足場、2F躯体工事
1380		30 火	曇り、雨	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時50分 解体、搬入、足場
1380		29 月	雨	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時30分 1F立上げ生コン23台115リ्यूベ
		28 日								
		27 土								
		26 金								
1380		25 木	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時 建て方。鉄筋、検査
1380		24 木	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	5時 建て方、電気配管、生コンパイプ、搬入
1380		22 月	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時 建て方、砕石1台
		21 日								
		20 土								
		19 金								
1380		18 木	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時50分 1F建て方
1380		17 水	晴32度	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	2時 1F建て方、スラブ、梁搬入
1380		16 火	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時50分 1F建て方、スラブ、パイプ搬入
1380		15 月	曇り、雨	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時50分 1F建て方、スラブ搬入
		14 日								
		13 土								
		12 金								
1380		11 木	曇り、雨	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	5時 スラブ搬入、トラック2. 35t 2台

15*9500= 142,500	19320									
1380	10 水	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時 枠搬入、3t 1台他	

	1380	9月8日	火	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	1F建て方、他無	
		7日											
		6日											
		5日											
		4日			大型10連休								
		3日											
		2日											
	5月	1日											
		30日	日										
		29日	土										
	1380	28日	金	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	4時50分	備品搬入のみ	
	1380	27日	木	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時50分	1F建て込み、鉄筋搬入トラック2台、型枠1台	
	1380	26日	水	一日中雨	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時30分	残業、足場工事完	
	1380	25日	火	曇り	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時50分	タワークレーン設置、足場工事、他	
	1380	24日	月	曇り	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	1F足場工事	
		23日	日										
		22日	土										
	1380	21日	金	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-0	2時	1F基礎生コン、45リ्यूベ、9台	
	0	20日	木	晴	斉藤	レオ警備		葛飾区	高砂	7-24-18	2時	水道工事 4+1	
		19日	水										
	1380	18日	火	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時50分	鉄筋背筋、枠工事、鉄筋少し搬入	
	1380	17日	月	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時50分	鉄筋背筋、枠工事	
		16日	日										
	1380	15日	土	雨	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	10時	鉄筋搬入、、8. 3t1台	
	1380	14日	金	曇り	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時	型枠搬入、1台	
	1380	12日	水	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時	土間生コン、3台、7. 5リ्यूベ	
	1380	11日	火	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	2時	砕石敷	関川
142,500 19,610 162,110	19,970												
	1380	10月9日	月	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時	採石敷、外周ブロック生コン	関川
		8日	土										
		7日	金										
	1380	6日	木	曇り、雨	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	外周レンガ工事	関川
	1380	5日	水	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	2時	ゴミ廃棄搬出、タワークレーンベース	関川
	1380	4日	火	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	埋設配管	関川
	1380	3日	月	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時15分	埋設配管、他	関川
		2日	日										
	1570	4月1日	土	晴れ	米川、山脇	大東建託	舎人1丁目ブ	足立区	舎人	1-23-5	4時30分	埋め戻し、8tX30	関川
		31日	金										
39会クラス会	1380	30日	木	晴れ曇り	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	埋設配管、タワー基礎生コン2台、他	関川
		29日	水										
	1380	28日	火	雨、曇り	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	埋め戻し工事、残土搬出、配管工事、	関川
	1380	27日	月		小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	埋め戻し工事、ダンプ6台、+2、H鋼	関川、坂詰

12 日
11 土

[illegible]

		18 水	晴れ	東部地域病院 18日退院								
		17 火	小雨									
		16 月	雨	東部地域病院 16日手術								
		15 日	曇り雨	東部地域病院 15日入院								
	1380	14 土										
		13 金	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	杭頭工事	
		12 木		東部地域病院 12日 PCR検査								
	1380	11 水	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時50分	根伐工事、残土ダンプ8t,3台他2台、ユンボ搬出	
133,000												
	20620											
	1380	10 火	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	根伐工事、残土ダンプ8t,3X4 12台	
		9 月										
		8 日										
	1380	7 土	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	根伐工事、残土ダンプ8t,4X4=16台	
	1380	6 金	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	根伐工事、残土ダンプ8t,4X5=20台	
		5 木		東部地域病院 12日 PCR検査 15日入院 16日手術								
		4 水										
		3 火										
		2 月										
2023年		1 月 1 日										
		31 土										
	860	30 金										
	1380	29 木		大町、吉川	大東建託	北村邸	江戸川区	新堀	1-28-2	12時	足場搬入、2台 生コン2台、ポンプ車	関川、坂詰
		28 水	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	10時30分	ゴミ処理、清掃	関川
		27 火	東部地域;									
	1720	26 月		鈴木、高木	大東建託	大森製作所	大田区	東糺谷	3-14-18	5時30分	生コン28台、6F、残業30分	関川
		25 日										
	2120	24 土		星、小島、小村	大東建託	増田邸	柏市	船戸	1730-14	5時	外構工事生コン、3台	関川、坂詰
	2120	23 金		星、小川	大東建託	増田邸	柏市	船戸	1730-14	5時	外構工事、砕石ダンプ18台	関川
		22 木										
	1380	21 水	曇り	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時	基礎根伐、残土トラック13台	関川
		20 火										
	1380	19 月	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	ヘルニア救	山留工事、重機搬出、トラック2台	関川
		18 日										
		17 土										
		16 金										
	1380	15 木	晴れ曇り	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	山留工事、H鋼搬入10t、6本	関川
	1380	14 水	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時10分	山留工事、H鋼搬入10t、16本	関川
	1380	13 火	1日曇寒い	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時	山留工事	関川
	1380	12 月	小雨、曇り	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	杭打機アボロン(ラフター)、山留工事、H鋼搬入10t、16本	
20日		11 日										
199,500	30280											
27,900		10 土										
	1380	9 金	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	3時	機材搬出トラック1台重機、トレーラー	関川
	1380	8 木	晴れ	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時	機材搬出トラック4台	関川
		7 水										
	1380	6 火	曇、雨	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	杭工事、かご2台(5) 生コン車、11台	関川
	1380	5 月	曇	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	杭工事、残土5台	関川
		4 日										
	1380	3 土	雨、曇り	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	4時30分	杭工事、かご1台(4) 生コン車、7台、関川	
	1380	2 金	晴、曇り	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	杭工事、かご2台(5) 生コン車、11台	関川
	1380	1 木	小雨、曇	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	杭工事、残土7台	関川
	1380	30 水	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	杭工事、かご2台(5) 生コン車、11台	関川
	1380	29 火	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	杭工事、かご2台(5) 生コン車、11台	関川
		28 月										
		27 日										
		26 土										
	1380	25 金	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	杭工事、かご2台(5) 生コン車、11台	関川

	1380	24 23	木水	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時	杭工事、残土5台	関川	
	1380	22	火	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	激痛、半日	杭工事、かご2台(5)	生コン車、11台	関川
	1380	21	月	雨、曇り	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1		杭工事、残土6台	関川	
		20	日											
	1380	19	土	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1	5時半	杭工事、かご2台(5)	生コン車、11台	関川
	1380	18	金	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-1		杭工事、かご3台(5)	生コン車、11台	関川
	1380	17	木	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-2	4時	杭工事、残土7台、水槽1台	関川	
	1380	16	水	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-2		杭工事、かご3台(5)	生コン車、11台	関川
	1380	15	火	一日雨	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-2		杭工事、かご3台(5)	生コン車、13台	関川
	1380	14	月	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-2		杭工事、残土8台	関川	
		13	日											
	1300	12	土	晴	星、高橋	大東建託		流山市	美原	4-1204-1	5時	ユンボ搬入、足場解体最終、トラック	関川	
	1380	11	金	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-2	5時	杭工事、かご3台(5)	生コン車、12台	関川
180500	19640													
1200	1380	10	木	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-2		杭工事、残土6台	関川	
19640	1380	9	水	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-2		ユンボ搬入、杭工事機材搬入、クレーン2台	関川	
201340	1380	8	火	晴	小島、高橋	大東建託	萱野邸	千葉市	中央区弁天	1-16-2		重機搬入、トレーラー、水槽35、30、	関川	
		7	月											
		6	日											
	720	5	土	晴	川口、濱	大東建託		荒川区	西尾久	3-24-18		杭工事、残土ダンプ2台	関川	
	720	4	金	晴	川口、濱	大東建託		荒川区	西尾久	3-24-18		杭工事、残土ダンプ10台	関川	
		3	木											
	720	2	水	晴	川口、濱	大東建託		荒川区	西尾久	3-24-18		残土1台、かご4台、6個、生コン18台	関川	
	720	11月1	火	曇	川口、濱	大東建託		荒川区	西尾久	3-24-18		土工事、ダンプ4台	関川	
	1760	31	月	晴	鈴木、高木	大東建託	大森製作所	大田区	東糀谷	3-14-18		生コン、3F24台、114リ्यूベ	関川	
		30	日											
	1360	29	土	晴	辰井	大東建託		江東区	門前仲町		6時	生コン、10F、29台、106リ्यूベ	染谷、関川、坂詰、プラン	
		28	金											
	860	27	木	晴	大町、吉川	大東建託	北村邸	江戸川区	新堀	1-28-2	5時	レッカー車、鉄筋搬入、1台	関川	
		26	水											
		25	火											
	860	24	月	曇、雨	大町、吉川	大東建託	北村邸	江戸川区	新堀	1-28-2	5時	鉄筋搬入、トラック2台	関川	
		23	日											
	860	22	土	曇	吉川	大東建託	北村邸	江戸川区	新堀	1-28-2	5時	タワークレーン設置、鉄筋搬入2台	関川、坂詰	
		21	金											
	860	20	木	晴	吉川	大東建託	北村邸	江戸川区	新堀	1-28-2	5時	レッカー、鉄筋搬入4台、生コン1台	関川、坂詰	
	860	19	水	曇	吉川	大東建託	北村邸	江戸川区	新堀	1-28-2	5時	足場工事	関川、坂詰	
		18	火											
		17	月											
		16	日											
	860	15	土	晴	吉川	大東建託	北村邸	江戸川区	新堀	1-28-2	5時	捨コン5台10t	関川、坂詰	
	860	14	金	曇	吉川	大東建託	北村邸	江戸川区	新堀	1-28-2	5時	根伐、ユンボ搬入	関川	
	860	13	木	曇	吉川	大東建託	北村邸	江戸川区	新堀	1-28-2	5時	碎石、	関川、坂詰	
	1760	12	水	雨、曇り	鈴木、高木	大東建託	大森製作所	大田区	東糀谷	3-14-18	4時	生コン28台、123ryーベ	関川	
	860	11	火	晴	吉川	大東建託	北村邸	江戸川区	新堀	1-28-2	5時	根伐り工事	関川	
95000	12420													
107420	12420													
		10	月											
		9	日											
		8	土											
		7	金											
	1760	6	木	雨	鈴木、高木	大東建託	大森製作所	大田区	東糀谷	3-14-18	4時30分	ラフター、鉄筋搬入、12t		
	0	5	水	雨	山本	ブランドゥパートナー株		江戸川区	南小岩	6-19-7	2時			
	0	3	月	晴		ブランドゥパートナー株		葛飾区	四ツ木	5-13-4	4時	外構工事道路交通整理		
		2												

2022年	1060	10月1日	土	晴	澁江	ブランドゥパートナー株	越谷レイクタウン	5-1-8	5時
	2120		30 金	晴	星、渡辺	大東建託 増田邸	柏市 船戸		3時 6F生コン、25台、112リ्यूベ
			29 木						
	1060		28 水						
			27 火	晴	川上（脑梗塞）	ブランドゥパートナー株	越谷レイクタウン	5-1-8	2時 枠、パイプ、搬入、6台